# 豊田高等教育活性化推進プラットフォーム　ロードマップ（2025年）

| 課題と取り組み事項 | 実施主体 | 活動指標 | 豊田市 | 中京大学 | 愛知工業大学 | 豊田看護大学 | 豊田高専 | ツーリズムとよた | 宮田電工 | 豊田地域医療C | トヨタ自動車 | スポーツ協会 | 地域SC会議 | スポボラとよた | タスク | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ①郷土愛の醸成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行政課題に対する研究・事業の提案と実現 | 豊田市 | （取組1の活動指標）<br>提案数3提案以上<br>または1提案以上の実施／年 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | 提案募集 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 選考・採択 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 事業開始 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 成果報告 | | | | | | | | | | | | |
| 学生が参画するまちづくり事業の実施 | 豊田市 | （取組2の活動指標）<br>提案数3提案以上<br>または1提案以上の実施／年 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | 提案募集 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 研修 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 企画実施 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 成果報告 | | | | | | | | | | | | |
| 松平郷天下泰平の竹あかり開催協力 | 中京大学 | （取組3の活動指標）<br>1回以上／年 | | ● | | | | ○ | | | | | | | 参加者募集 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | イベント開催 | | | | | | | | | | | | |
| ②グローバル意識の醸成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 「スポーツボランティアとよた（スポボラとよた）」への学生ボランティア参加 | 豊田市 | （取組1の活動指標）<br>1回（大会）以上／年 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | ボランティア参加 | | | | | | | | | | | | |
| 「外国人研修生の研修生活」への学生ボランティア支援 | 豊田看護大学 | （取組2の活動指標）<br>2回以上／年 | ○ | | | ● | | | | | | | | | 実施準備 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 実施 | | | | | | | | | | | | |
| 「豊田市在住の外国人子どもへの健康支援」への学生ボランティア参加 | 豊田看護大学 | （取組3の活動指標）<br>2回以上／年 | ○ | | | ● | | | | | | | | | 実施準備 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 実施 | | | | | | | | | | | | |
| ③地元就職の促進 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地元自治体・地元産業界等への就職促進の取り組み | 愛知工業大学 | （取組1の活動指標）<br>1回以上／年 | ○ | ○ | ● | ○ | | | | | | | | | 事業準備 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 事業開催 | | | | | | | | | | | | |
| 豊田市の医療施設等への就職を促進するために就職説明会の開催 | 豊田看護大学 | （取組2の活動指標）<br>1回以上／年 | ○ | ○ | ○ | ● | | | | | | | | | 実施準備 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 事業開始 | | | | | | | | | | | | |
| 豊田市役所へのインターンシップ | 豊田市 | （取組3の活動指標）<br>ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ等参加者<br>5名以上／年<br>※各大学等1名以上 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | 申込み | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 事業実施 | | | | | | | | | | | | |
| 豊田市役所の業務説明会 | 中京大学 | （取組4の活動指標）<br>1回以上／年 | ○ | ● | ○ | ○ | | | | | | | | | 申込み | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 事業実施 | | | | | | | | | | | | |
| ④健康意識の醸成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブラジル人学校における身体測定の実施 | 豊田看護大学 | （取組1の活動指標）<br>1回以上／年 | ○ | | | ● | | | | | | | | | 実施準備 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 事業開始 | | | | | | | | | | | | |
| ブラジル人学校における健康教育の実施 | 豊田看護大学 | （取組2の活動指標）<br>1回以上／年 | ○ | | | ● | | | | | | | | | 実施準備 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 事業開始 | | | | | | | | | | | | |
| 体育館、運動場等の施設利用の促進による地域住民の健康意識の向上 | 豊田看護大学 | （取組3の活動指標）<br>100件以上利用促進／年 | ○ | | | ● | | | | | | | | | 事業実施 | | | | | | | | | | | | |
| ⑤防災意識の醸成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リスクマネジメント体制の評価・点検 | 愛知工業大学 | （取組1の活動指標）<br>1回以上／年 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | 事業実施 | | | | | | | | | | | | |
| 共同の防災教育プログラムの実施 | 愛知工業大学 | （取組2の活動指標）<br>1回以上／年 | | | ● | ○ | | ○ | | | | | | | 事業準備 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 事業開催 | | | | | | | | | | | | |
| 豊田市学生機能別団員（学生消防団員） | 豊田市 | （取組3の活動指標）<br>1回以上／年 | ● | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | 事業準備 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 事業開催 | | | | | | | | | | | | |
| 豊田市と大学との人事交流 | 愛知工業大学 | （取組4の活動指標）<br>1名以上／年 | ○ | | ● | | | | | | | | | | 事業準備 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 事業開催 | | | | | | | | | | | | |
| BCPセミナー | 豊田市 | （取組5の活動指標）<br>1回以上／年 | ● | | ○ | | | | | | | | | | 事業準備 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 事業開催 | | | | | | | | | | | | |
| 豊田市自主防災リーダー養成講座 | 豊田市 | （取組6の活動指標）<br>1回以上／年 | ● | | ○ | | | | | | | | | | 事業準備 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 事業開催 | | | | | | | | | | | | |
| 防災士資格試験の実施 | 愛知工業大学 | （取組7の活動指標）<br>1回以上／年 | ○ | ○ | ● | ○ | | | | | | | | | 事業準備 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 事業開催 | | | | | | | | | | | | |
| ⑥環境教育の推進 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 「持続可能な未来へ向けての地域連携」 | 愛知工業大学 | （取組1の活動指標）<br>1回／年 | | | ● | | | | | | | | | | 実施準備 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 実施 | | | | | | | | | | | | |
| ⑦ボランティア活動の推進 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域イベントへの参加 | 豊田高専 | （取組1の活動指標）<br>3回／年 | ○ | | | | ● | | | | | | | | 実施 | | | | | | | | | | | | |
| | 豊田看護大学 | （取組2の活動指標）<br>3回／年 | ○ | | | ● | | | | | | | | | 実施 | | | | | | | | | | | | |
| | 愛知工業大学 | （取組3の活動指標）<br>3回／年 | ○ | | ● | | | | | | | | | | 実施 | | | | | | | | | | | | |
| ⑧地域学習支援の推進（学校教育活動支援） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊田市の初等中等教育機関との意見交換 | 中京大学 | （取組1の活動指標）<br>1回程度／年 | ○ | ● | | | | | | | | | | | 準備 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 実施 | | | | | | | | | | | | |
| 豊田市における教育支援活動の実施 | 中京大学 | （取組2の活動指標）<br>1回以上／年 | ○ | ● | | | | | | | | | | | 実施準備 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 実施 | | | | | | | | | | | | |
| 高校生対象の職業意識を醸成するための進学情報交換会等の実施 | 豊田看護大学 | （取組3の活動指標）<br>1回以上／年 | ○ | | | ● | | | | | | | | | 実施準備 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 事業開始 | | | | | | | | | | | | |
| 公開講座、「とよたサイエンスクラブ」の開催 | 豊田高専 | （取組4の活動指標）<br>公開講座（豊田市内開催）：5講座／年<br>とよたｻｲｴﾝｽｸﾗﾌﾞ：2講座／年 | ○ | | | | ● | | | | | | | | 開催 | | | | ① | | ② | ③ | ④ | | ⑤ | | |
| 「ドミタウン」プロジェクトの実施 | 豊田高専 | （取組5の活動指標）<br>自治区との共同ｲﾍﾞﾝﾄ：<br>3回／年 | ○ | | | | ● | | | | | | | | 実施準備 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 実施 | | | | | | | | | | | | |
| 小学校水泳指導事業の実施 | 中京大学 | （取組6の活動指標）<br>1校以上／年 | ○ | ● | | | | | | | | | | | 実施準備 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 実施 | | | | | | | | | | | | |
| MIRAIへ繋ぐ夢の教室 in 豊田 | 中京大学 | （取組7の活動指標）<br>企画1回以上／年 | ○ | ● | | | | | | | ○ | | | | 実施準備 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 実施 | | | | | | | | | | | | |
| 豊田市の初等中等教育機関への防災教育 | 愛知工業大学 | （取組8の活動指標）<br>3回以上／年 | ○ | | ● | | | | | | | | | | 実施準備 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 実施 | | | | | | | | | | | | |
| 豊田市の高等学校での看護ベーシック（授業）支援 | 豊田看護大学 | （取組9の活動指標）<br>2コマを22回／年 | ○ | | | ● | | | | | | | | | 実施準備 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 実施 | | | | | | | | | | | | |
| 豊田市の高等学校への健康生活支援演習の実施 | 豊田看護大学 | （取組10の活動指標）<br>1回以上／年 | ○ | | | ● | | | | | | | | | 実施準備 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 実施 | | | | | | | | | | | | |
| 豊田市の高等学校での課題研究への助言 | 豊田看護大学 | （取組11の活動指標）<br>1回以上／年 | ○ | | | ● | | | | | | | | | 実施準備 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 実施 | | | | | | | | | | | | |
| ⑨ものづくり事業の更なる展開 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地元産業界と大学等による共同研究・施設の共同利用 | 中京大学 | （取組1の活動指標）<br>改革総合支援事業タイプ3PF型最終年度に研究報告をまとめる | ○ | ● | | | ○ | | ○ | | | | | | 打合せ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 動作テスト | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 事業実施 | | | | | | | | | | | | |
| 大学及び豊田地域医療センターによる共同研究・施設での実証実験 | 愛知工業大学 | （取組2の活動指標）<br>1回以上／年 | | | ● | ○ | | | | ○ | | | | | 現地調査等 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 開発・研究 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 実験、改善 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 報告 | | | | | | | | | | | | |
| 大学、豊田市による地域農業支援の共同研究・休耕地での実証実験 | 愛知工業大学 | （取組3の活動指標）<br>1回以上／年 | ○ | | ● | | | | | | | | | | 現地調査等 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 開発・研究 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 実験、改善 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 報告 | | | | | | | | | | | | |
| 新技術・新産業創出支援セミナー・イベントの開催 | 豊田高専 | （取組4の活動指標）<br>5件以上／年 | ○ | | | | ● | | | | | | | | 開催 | | | | | | | | | | | | |
| 製造技術者育成講座の開催 | 豊田高専 | （取組5の活動指標）<br>4講座／年 | ○ | | | | ● | | | | | | | | 開催 | | | | | | | | | | | | |
| Society5.0に対応できるものづくり技術者の育成（「ﾃﾞｼﾞﾀﾙ×ものづくり」ｶﾚｯｼﾞ） | 豊田高専 | （取組6の活動指標）<br>1講座／年 | ○ | | | | ● | | | | | | | | 開講 | | | | | | | | | | | | |
| ⑩スポーツ活動の促進 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イーグルススポーツスクールの開催 | 中京大学 | （取組1の活動指標）<br>5回以上／年 | ○ | ● | | | | | | | | | | | 実施準備 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 実施 | | | | | | | | | | | | |
| 中京大学子どもスポーツフェスタの開催 | 中京大学 | （取組2の活動指標）<br>1回以上／年 | ○ | ● | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | 実施準備 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 実施 | | | | | | | | | | | | |
| とよたスポーツフェスティバル | 豊田市 | （取組3の活動指標）<br>企画1回以上／年 | ● | ○ | | | | | | | ○ | ○ | | | 実施準備 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 実施 | | | | | | | | | | | | |
| ⑪生涯学習の推進 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住民に対する公開講座の実施 | 豊田看護大学 | （取組1の活動指標）<br>5回以上／年 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | | | | | | | | 実施準備 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 事業実施 | | | | | | | | | | | | |
| 高等教育のグランドデザインに関する議論の実施 | 中京大学 | （取組2の活動指標）<br>1回以上／年 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | 実施準備 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 実施 | | | | | | | | | | | | |
| 公開講座「豊田PF参画大学等によるSDGsに関する取組み」 | 中京大学 | （取組3の活動指標）<br>10講座／年 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | 実施準備 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 実施 | | | | | | | | | | | | |
| ⑫プラットフォーム形成組織の連携強化 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プラットフォーム共同のFD・SDの実施 | 中京大学 | （取組1の活動指標）<br>1回以上／年 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | 実施準備 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 実施 | | | | | | | | | | | | |
| 豊田市・大学間や大学間等の人事交流の企画・実施 | 中京大学 | （取組2の活動指標）<br>企画：1回／年<br>実施：1回／年 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | 企画・調整 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 人事交流の実施 | | | | | | | | | | | | |
| 中長期計画の振り返りに対する地域の声を把握する取組<br>および寄せられた意見を踏まえた施策検討 | 中京大学 | （取組3の活動指標）<br>企画：1回／年<br>実施：1回／年 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | 実施準備 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 実施 | | | | | | | | | | | | |